Code immeuble: 202

LE JEAN BART

1060 Allee de la Marine ROYALE — 06210 MANDELIEU

4, 18 et 25 Novembre 2016

9H 00 |
Géraldine TRONCIN

Hebdomadaire

Nom de 'immeuble :
Adresse :

Date des visites :
Heure d’arrivée :
Rédacteur :

Type de visite

Objet des visites : Visites de contréle
Conseil Syndical Entreprises Autres
Rencontré(es)
sur place DECELLE — Mr DECELLE
P Madame BELLYNCK CAPITOLE — Mr VALET Monsieur MONTEMONT
DEGAINE - Mr GARCIA Monsieur FONTAN

LES POINTS DIFFERENTS CI-DESSOUS SONT REGULIEREMENT VERIFIES PAR LES EMPLOYES
DE LA RESIDENCE ET PAR LES SOCIETES EN CHARGE DES CONTRATS D’ENTRETIEN

Portes — serrures : RAS Extincteurs : RAS

Clenches — grooms : RAS X Menuiserie extérieure : RAS |
Néons — ampoules : RAS X Chauffage : RAS

X Ascenseur : RAS Toiture — antenne : CONSTAT
Interphones-Boites/lettres (étiquettes): RAS Facades : RAS

Blocs de secours : RAS Espaces verts : RAS

Escalier service : RAS X Eclairage extérieur : RAS

Cave S.S: RAS Affiches (enlévement.) : RAS

Vide-ordures — bacs : RAS Grille — portillon : RAS

Locaux containers/ordures ménageéres : RAS X Colonne d'alimentation RAS |
Parkings aériens / S sol: RAS Entretien hall d’entrée : RAS

X Canalisation EU /EP / EV/Boite a eau RAS X Piscine RAS
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IMMOBILIER

www.citya.com
M syndic

Location Gestion Vente i-Citya




Annexe :

Réfection étanchéité des Terrasses H et K :

Deux réunions de chantier se sont tenues les 4, 17 Novembre 2016 par Monsieur VALET, Architecte, en
presence des entreprises DECELLE, DEGAINE SPS et de Mr MONTEMONT et Mme BELLYNCK.

Avancement des travaux :

- Au 30.09 : Achévement de I'aspiration des graviers sur 'ensemble des terrasses.

- Au 07.10: La casse des chapes et carrelages est achevée. Début des évacuations des gravois.

- Au 21.10 : Fin d'évacuation des étanchéités supérieures ainsi que de I'ancien isolant.

- Au 28.10 : Terrasse BARBION : Isolants et étanchéités en achévement.
H et K : Début de pose de la premiére membrane étanche et début de pose de I'isolant selon

les zones.

- Au 04.11: Terrasse BARBION : Isolation et étanchéité achevée.
Isolation et etanchéités en avancement 50 %.

- Au17.11: Terrasse BARBION : chape tiree le 16.11, pentes contrélées et réceptionnées par Mr
BARBION en date du 24.11 et son carreleur confirme son accord pour poser le carrelage.
Ensemble des terrasses accessibles (privatives) : Isolation et étanchéités posées

Ensemble des terrasses inaccessibles : Arrachage en cours de finition

Travaux réalisés par Messieurs MONTEMONT et FONTAN

Au quotidien :

-Tournée générale matinale : Véhicules qui squattent, ramassage des crottes de chien et divers
papiers au sol, alimentation des distributeurs de sachets canins, ventilation des caddies.

- Entretien de la piscine et de la pataugeoire: Passage du robot et/ou de I'épuisette, vidange et
nettoyage du pédiluve, nettoyage des skimmers et de la ligne d'eau.

- Vérification du bon fonctionnement des équipements en chaufferie : adoucisseur, filtres, pompes,
brileurs....

- Contact avec la présidente pour compte-rendu, validation des factures et coordination des
travaux a réaliser.

- Remplacement d'ampoules, de tubes fluo, de radars de détection HS.

- Tournée de relevé des 11 compteurs EDF et des 15 compteurs gaz/eau/calorimétres.

- Tenue a jour et suivi des tableaux de consommation de gaz (eau chaude et chauffage).

- Réception, tri, enregistrement, distribution des journaux, du courrier, des plis recommandés,
des colis et autres paquets.

- Suivi des prestations sous contrat: ménage, jardin, chaufferie, ascenseurs, traitement palmiers, VMC,
désinsectisation, équipements incendie.
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- Tenue a jour des fiches de renseignements déménagements / emménagements, mise en place des
protections d'ascenseurs.

- Programmation / déprogrammation des badges d'acces a la résidence.

- Sortie / évacuation des "encombrants” accumulés dans les locaux vide-ordures

- Participation consultative au conseil syndical mensuel.

De maniére ponctuelle :

- Coordination-réunion des intervenants (jardiniers, étancheurs, architecte, techniciens divers)
concernant les réfections d'étanchéité des deux terrasses + réunion de chantier hebdomadaire

- Réparation de l'injection du groupe électrogéne parking A - essais.

- Pompage/ évacuation des eaux de pluie sur les terrasses H et K en travaux suite a fortes
précipitations par trois reprises.

- Travail en collaboration avec Dalkia + bureau d'étude en vue de solutionner les problémes d'eaux
Rouges.

- intervention pour coupures d'alimentation, aspiration, asséchement suite a trois nouveaux
percements de radiateurs.

- Continuation de la campagne de travaux d'étanchéité sur les balcons infiltrants (curage, résinage,
jointoiement)

- Curage des grilles et avaloirs de pluviales

- Vérifications des groupes électrogenes et des 22 pompes des parkings en prévision des fortes pluies

- Remplacement / re cablage de deux blocs de secours autonomes

- Déstockage, vérification, montage/installation des décorations de Noél 2016

- Commande, installation d'effaroucheurs a pigeons sur la fagade ouest

- Intervention sur réseaux communs chauffage et eau chaude/eau froide au profit d'appartements en
rénovation

La Gestlonnalre / La Direction

Geraldi/e TRONCIN
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